

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลบางไทร
ตามประกาศโรงพยาบาลบางไทร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564
สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลบางไทร

ชื่อหน่วยงาน: งานประกันสุขภาพและสารสนเทศ โรงพยาบาลบางไทร

วัน/เดือน/ปี:11 มิถุนายน 2564

หัวข้อ: รายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

Link ภายนอก:

..... <http://www.govesite.com/bangsaihospital>.....

หมายเหตุ:

.....(ไม่มี).....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

จินตนา จันทร์โชติ

(นางสาวจินตนา จันทร์โชติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่...14...เดือนมิถุนายน..พ.ศ..2564

ผู้อนุมัติรับรอง

Dr. J

(นายปิยมุต เอี่ยมโอภาส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

วันที่...14..เดือน..มิถุนายน..พ.ศ..2564

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

Dr. J

(นายพงษ์ระวี ไตรสารศรี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่...14..เดือน..มิถุนายน..พ.ศ..2564.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบางไทร

ที่ อย ๐๐๓๒.๓๐๔ / ๑๕

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

เนื่องจากการดำเนินงานของหน่วยงาน ต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อควบคุมกำกับ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดและงบประมาณที่ใช้ เพื่อให้เกิดผลงานตามแผนงาน/โครงการฯ ที่ได้จัดทำ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ จึงต้องมีการกำกับติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี เป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ดังนั้นผู้ประสานแผนของหน่วยงาน จึงขอรายงานผลการติดตามควบคุมกำกับแผนงานโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ทั้งหมด ๒๓ แผนงาน/โครงการ ในไตรมาส ที่ ๓ มีจำนวน ๑๐ แผนงาน ที่ยกเลิก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๘ ของแผนงานโครงการฯที่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน ๓๘๓,๑๕๐.๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙ ในปัจจุบัน ดำเนินงานแล้ว ๑๓ แผนงาน คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๕๒ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน ในจำนวน ๑๓ แผนงานที่มีการจัดดำเนินการ มี จำนวน ๕ แผนงานที่ดำเนินการล่าช้า คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖ มี ๘ แผนงานที่ดำเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔ มีการดำเนินงานตามแผน งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนทั้งหมดจำนวน ๓๑๖,๕๔๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตามแผนงาน/โครงการฯจำนวน ๒๑๒,๔๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๑ ของการเบิก-จ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จิตตนา จันทร์โชติ

(นางสาวจิตตนา จันทร์โชติ)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

- ทราบ

(นายปิยเมต เอี่ยมโอภาส)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ชื่อหน่วยงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ (มี/ไม่มีก็ได้)		ผลการดำเนินงาน(Output)	สรุปเปรียบเทียบแผน/ผล ล่าช้า /ตามแผน/เร็วกว่า
				จัดสรร	ใช้ไป		
1	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ	กลุ่มงานเภสัชกรรม	พ.ย.63-ก.ย.64	20,265	20,265	ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่มีการติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	ตามแผน
2	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการล้มนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางไทร ปี 2564	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	มี.ค.-มิ.ย.64	14,550	0	ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
3	แผนงานส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาลและโรงงานในเขตรับผิดชอบให้ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ม.ค.-มิ.ย.64	27,160	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ล่าช้า
4	โครงการเยาวชนบางไทรห่างไกลยาเสพติด	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ต.ค.62-ก.ย.63	80,000	80,000	ร้อยละ100ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	ตามแผน
5	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลบางไทร	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ต.ค.62-ก.ย.63	98,400	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
6	โครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุ-สามเณรและผู้นำศาสนาวัดในเขตเทศบาลบางไทร ปี 2564	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ต.ค.62-ก.ย.63	10,000	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
7	โครงการรวมพลังบางไทร ด้านภัยโรคอ้วน	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	พ.ย.63-ก.ย.64	60,000	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
8	โครงการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนกลุ่มเสี่ยง	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ก.ค.-ก.ย.64	50,000	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ชื่อหน่วยงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ (มี/ไม่มีก็ได้)		ผลการดำเนินงาน(Output)	สรุปเปรียบเทียบแผน/ผล ล่าช้า /ตามแผน/เร็วกว่า
				จัดสรร	ใช้ไป		
9	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค NCD	งานกายภาพ	ต.ค.62-ก.ย.63	17,200	0	รอการพิจารณาอนุมัติ	ล่าช้า
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำครอบครัวในการดูแลสุขภาพ ตำบลบางไทร ปี 2564	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ม.ค.-ก.ย.64	20,400	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
11	โครงการ ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ก.ค.-ก.ย.64	50,000	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
12	โครงการแก้ไขปัญหาลูกอ้วนในชุมชน ปีงบประมาณ 2564	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ม.ค.-ก.ย.64	34,500	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
13	โครงการการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต ตามช่วงวัยของชีวิต	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ต.ค.63-ก.ย.64	ไม่ใช้งบประมาณ	0	กำลังดำเนินการ	ตามแผน
14	โครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบในเด็กเล็ก ปี 2564	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ม.ค.-ก.ย.64	15,300	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
15	โครงการชุมชนบางไทรป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2564	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ต.ค.63-ก.ย.64	21,980	0	รอการพิจารณาอนุมัติ	ล่าช้า
16	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติโรงพยาบาลบางไทร ปีงบประมาณ 2564	งานประกันสุขภาพ	พ.ย.63-ก.ย.64	30,000	0	ไม่มีงบประมาณ	ยกเลิกแผน

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ชื่อหน่วยงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ (มี/ไม่มีก็ได้)		ผลการดำเนินงาน(Output)	สรุปเปรียบเทียบแผน/ผล
				จัดสรร	ใช้ไป		ล่าช้า /ตามแผน/เร็วกว่า
17	แผนงาน การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบางไทร ปี 2564	กลุ่มงานแพทย์แผนไทย	พ.ย.63-ก.ย.64	ไม่ใช้งบประมาณ		บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้	ล่าช้า
18	โครงการอบรมฟื้นฟูและซ่อมแผนรับอัคคีภัย ปี 2564	คณะกรรมการENV	เม.ย.-64	40,600	40,600	บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้	ตามแผน
19	การอบรมฟื้นฟูการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับบุคลากรสาธารณสุข อ.บางไทร ปีงบประมาณ 2564	กลุ่มบริการปฐมภูมิ	พ.ย.63-ก.ย.64	18,400	0	ขอเลื่อนการจัดอบรม	ล่าช้า
20	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการใช้เครื่องมือ DSPM/DAIM ในการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยและพัฒนาความรู้ด้านทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ (EF)	กลุ่มบริการปฐมภูมิ	ม.ค.-ก.ย.64	ไม่ใช้งบประมาณ		บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้	ตามแผน
21	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางไทร	คณะกรรมการ HRD	มี.ค.-มิ.ย.64	35,500	35,500	บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้	ตามแผน

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ชื่อหน่วยงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ (มี/ไม่มีก็ได้)		ผลการดำเนินงาน(Output)	สรุปเปรียบเทียบแผน/ผล
				จัดสรร	ใช้ไป		ล่าช้า /ตามแผน/เร็วกว่า
22	แผนงานประชุม งานพัฒนาระบบบริการ สุขภาพของโรงพยาบาลบางไทรและเครือข่าย บริการสุขภาพ อำเภอบางไทร ปี 2564	คณะกรรมการ HRD	พ.ย.63-ก.ย.64	31,360	12,000	กำลังดำเนินการ	ตามแผน
23	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความ โปร่งใส การป้องกันและปราบปรามทุจริตใน ภาครัฐ ของโรงพยาบาลบางไทร ปี งบประมาณ 2564	คณะกรรมการ HRD	ม.ค.-มี.ค.64	24,075	24,075	คะแนนความสำเร็จการดำเนินงาน ITA ไตรมาส 2 ร้อยละ 83.33	ตามแผน
			งบประมาณทั้งหมดจำนวน	699,690		งบประมาณของแผนที่จัดดำเนินการ	สรุป
			งบที่ไม่ได้รับสนับสนุน(ยกเลิกแผน)	383,150		ทั้งหมดจำนวน 699,690 บาท	แผนงานมีการยกเลิก 10 แผน
			งบที่ได้รับสนับสนุนคงเหลือ	316,540	212,440	ยกเลิกแผนงานไม่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ 43.48
						จำนวน 383,150 บาท คิดเป็น	จัดดำเนินการได้ 13 แผน
						ร้อยละ 54.76ของการใช้งบประมาณ	1.ดำเนินการตามแผน
						ได้รับงบสนับสนุนจำนวน 316,540	ร้อยละ 61.54
						บาท ใช้ไปแล้ว 212,440 บาท	2.ดำเนินการล่าช้า
						คิดเป็นร้อยละ67.11	ร้อยละ 38.46

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส การป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ของ
โรงพยาบาลบางไทร ปีงบประมาณ 2564

ประเภทงบประมาณ : เงินบำรุง งบประมาณจัดสรร 20,450.00 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

ตอนที่ 1 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ และแผนปฏิบัติการ

1.1 วัตถุประสงค์

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก

1.2 เป้าหมาย

- บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Output /Outcome (ระบุ).....
 ไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจาก

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

- ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงินบาท คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด เพราะ
 เบิกจ่ายตามจำนวนงบประมาณที่โครงการได้รับอนุมัติ จำนวน 20,450.00 บาท
(ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่การเงินคณะฯ แล้ว)
 เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด จำนวนบาท (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่
การเงินแล้ว) และเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงินบาท
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด เพราะ.....

1.4 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

- ไม่มี
 มี (ระบุ)

เนื่องจากช่วงเวลากิจการจัดอบรมเป็นวันธรรมดา บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานประจำอาจเข้ารับการ
อบรมไม่ได้ตลอดช่วงระยะเวลาที่จัดอบรม ทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมอาจได้รับความรู้ไม่
เต็ม 100 % และมีเครือข่ายเข้าร่วมการอบรมด้วยและจากสถานการณ์ COVID-19 ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมและจัดระยะห่างของโต๊ะทำให้สถานที่จัดอบรมอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร

1.5 แนวทางแก้ไข

- ไม่มี
 มี (ระบุ) อาจวางแผนการจัดอบรมในช่วงวันหยุดราชการและจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับ
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ)

.....
.....

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางไทร
ประเภทงบประมาณ : เงินบำรุง งบประมาณจัดสรร 35,500.00 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

ตอนที่ 1 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ และแผนปฏิบัติการ

1.1 วัตถุประสงค์

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
- ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก

1.2 เป้าหมาย

- บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Output /Outcome (ระบุ).....
- ไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจาก

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

- ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ
- เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงินบาท คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด เพราะ
- เบิกจ่ายตามจำนวนงบประมาณที่โครงการได้รับอนุมัติ จำนวน 35,500.00 บาท
(ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่การเงินคณะฯ แล้ว)
- เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด จำนวนบาท (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่
การเงินแล้ว) และเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงินบาท
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด เพราะ

1.4 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

- ไม่มี
- มี (ระบุ)

เนื่องจากช่วงเวลาการจัดอบรมเป็นวันธรรมดา บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานประจำอาจเข้ารับการ
อบรมไม่ได้ตลอดช่วงระยะเวลาที่จัดอบรม ทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมอาจได้รับ
ความรู้ไม่เต็ม 100 % และมีเครือข่ายเข้าร่วมการอบรมด้วยและจากสถานการณ์ COVID-19 ต้องจำกัด
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและจัดระยะห่างของโต๊ะทำให้สถานที่จัดอบรมอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร

1.5 แนวทางแก้ไข

- ไม่มี
- มี (ระบุ) อาจวางแผนการจัดอบรมในช่วงวันหยุดราชการและจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมกับ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ)

.....
.....

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมฟื้นฟูและซ่อมแผนอัครศักดิ์ ปี 2564

ประเภทงบประมาณ : เงินบำรุง งบประมาณจัดสรร 29,800.00 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยและวิศวกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ตอนที่ 1 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ และแผนปฏิบัติการ

1.1 วัตถุประสงค์

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก

1.2 เป้าหมาย

- บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Output /Outcome (ระบุ).....
 ไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจาก

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

- ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงินบาท คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด เพราะ
 เบิกจ่ายตามจำนวนงบประมาณที่โครงการได้รับอนุมัติ จำนวน 29,800.00.บาท
(ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่การเงินคณะฯ แล้ว)
 เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด จำนวนบาท (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่
การเงินแล้ว) และเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงินบาท
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด เพราะ.....

1.4 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

- ไม่มี
 มี (ระบุ)

1.5 แนวทางแก้ไข

- ไม่มี
 มี (ระบุ) ให้แต่ละกองทุนท้องถิ่นทั้งอำเภอสนับสนุนงบประมาณในการจัดดำเนินการใน

ระดับอำเภอและให้โรงเรียนในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ)

.....
.....

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการ : แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในอำเภอบางไทร

ประเภทงบประมาณ : เงินบำรุง งบประมาณจัดสรร. 20,265.00 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานคุ้มครองผู้บริโภค (ฝ่ายเกษตรกรรม)

ตอนที่ 1 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ และแผนปฏิบัติการ

1.1 วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่จึงยังไม่มีรายงานผล

1.2 เป้าหมาย

บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Output /Outcome (ระบุ).....

ไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจาก ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่จึงยังไม่มีรายงานผล

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ

เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงินบาท คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด เพราะ

เบิกจ่ายตามจำนวนงบประมาณที่โครงการได้รับอนุมัติ จำนวน 20,265.00 บาท

(ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่การเงินคณะฯ แล้ว)

เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด จำนวนบาท (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่

การเงินแล้ว) และเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงินบาท

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด เพราะ.....

1.4 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

ไม่มี

มี (ระบุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ทำให้การติดตาม

และการรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า

1.5 แนวทางแก้ไข

ไม่มี

มี (ระบุ) เร่งติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จในไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ).....

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการ : แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาลและ
โรงงานในเขตรับผิดชอบให้ผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
ประเภทงบประมาณ : เงินบำรุง งบประมาณจัดสรร 27,020.00 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม

ตอนที่ 1 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ และแผนปฏิบัติการ

1.1 วัตถุประสงค์

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
- ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการดำเนินการจัดอบรม

1.2 เป้าหมาย

- บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Output /Outcome (ระบุ).....
- ไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจาก
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมตามแผนงานได้

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

- ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ
 - ยังไม่ได้จัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการฯ
- เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงินบาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด เพราะ
- เบิกจ่ายตามจำนวนงบประมาณที่โครงการได้รับอนุมัติ จำนวนบาท (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่การเงินคณะฯ แล้ว)
- เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด จำนวนบาท (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่การเงินแล้ว) และเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงินบาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด เพราะ

1.4 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

- ไม่มี
- มี (ระบุ)

เนื่องจากการพิจารณาอนุมัติโครงการล่าช้า และต้องเชิญวิทยากรเฉพาะมาทำการสอนและ
ดำเนินการไม่สามารถจัดดำเนินการเองได้ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

1.5 แนวทางแก้ไข

- ไม่มี
- มี (ระบุ)

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ)

.....

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนบางไทรห่างไกลยาเสพติด

ประเภทงบประมาณ : งบกองทุนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางไทร งบประมาณจัดสรร 80,000.00 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม

ตอนที่ 1 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ และแผนปฏิบัติการ

1.1 วัตถุประสงค์

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก

1.2 เป้าหมาย

- บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Output /Outcome (ระบุ).....
 ไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจาก
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมตามแผนงานได้

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

- ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ
- เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงินบาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด เพราะ
- เบิกจ่ายตามจำนวนงบประมาณที่โครงการได้รับอนุมัติ จำนวน 80,000.00.บาท (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่การเงินคณะฯ แล้ว)
- เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด จำนวนบาท (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่การเงินแล้ว) และเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงินบาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด เพราะ

1.4 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

- ไม่มี
 มี (ระบุ)

เนื่องจากงบประมาณได้จากเทศบาลบางไทรเท่านั้นรับผิดชอบพื้นที่ 4 ตำบลแต่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสถานศึกษาทั้งอำเภอ การเข้าร่วมกิจกรรมจึงไม่ครอบคลุมทั้งหมด

1.5 แนวทางแก้ไข

- ไม่มี
 มี (ระบุ) ให้แต่ละกองทุนท้องถิ่นทั้งอำเภอสนับสนุนงบประมาณในการจัดดำเนินการใน

ระดับอำเภอและให้โรงเรียนในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ)

.....

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนบางไทรป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564
ประเภทงบประมาณ : งบกองทุนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางไทร งบประมาณจัดสรร 21,980.00 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม

ตอนที่ 1 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ และแผนปฏิบัติการ

1.1 วัตถุประสงค์

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากการดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง การอนุมัติ

โครงการล่าช้า ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ

1.2 เป้าหมาย

- บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Output /Outcome (ระบุ).....

ไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากเนื่องจากการดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง การอนุมัติโครงการล่าช้า ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

- ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ การอนุมัติโครงการล่าช้า
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงินบาท คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด เพราะ

- เบิกจ่ายตามจำนวนงบประมาณที่โครงการได้รับอนุมัติ จำนวน.....บาท
(ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่การเงินคณะฯ แล้ว)

- เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด จำนวนบาท (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่
การเงินแล้ว) และเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงินบาท
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด เพราะ

1.4 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

- ไม่มี
 มี (ระบุ)

เนื่องจากการอนุมัติโครงการล่าช้า ทำให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง และกำ
ดำเนินงานไม่เป็นตามช่วงระยะเวลาที่ระบุตามแผนงาน/โครงการ

1.5 แนวทางแก้ไข

- ไม่มี
 มี (ระบุ) ให้มีการสำรวจการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไว้ใช้

เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรค และเมื่อได้งบประมาณสนับสนุนนำมาเบิกทดแทนของการเบิก-จ่าย

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ)

.....

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการ : แผนงาน การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางไทร ปี 2564

ประเภทงบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรร่วม

ตอนที่ 1 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ และแผนปฏิบัติการ

1.1 วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากมีการปิดบริการในช่วงการแพร่ระบาดของ

โรคCOVID-19 ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

1.2 เป้าหมาย

บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Output /Outcome (ระบุ).....

ไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากเนื่องจากการดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง

เนื่องจากมีการปิดบริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ ไม่ใช้งบประมาณ

เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงินบาท คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด เพราะ

เบิกจ่ายตามจำนวนงบประมาณที่โครงการได้รับอนุมัติ จำนวน.....บาท
(ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่การเงินคณะฯ แล้ว)

เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด จำนวนบาท (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่
การเงินแล้ว) และเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงินบาท
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด เพราะ.....

1.4 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

ไม่มี

มี (ระบุ)

1.5 แนวทางแก้ไข

ไม่มี

มี (ระบุ)

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ)

.....
.....
.....

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการ : แผนงานประชุม งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลบางไทรและเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอบางไทร ปี 2564

ประเภทงบประมาณ : เงินบำรุง งบประมาณจัดสรร 32,160.00 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

ตอนที่ 1 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ และแผนปฏิบัติการ

1.1 วัตถุประสงค์

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก

1.2 เป้าหมาย

- บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Output /Outcome (ระบุ).....
 ไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจาก

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

- ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 12,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.31 ของงบประมาณทั้งหมด เพราะ การจัดประชุมยังมีต่อเนื่องถึงเดือนกันยายน 2564
 เบิกจ่ายตามจำนวนงบประมาณที่โครงการได้รับอนุมัติ จำนวนบาท (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่การเงินคณะฯ แล้ว)
 เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด จำนวนบาท (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่การเงินแล้ว) และเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงินบาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด เพราะ.....

1.4 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

- ไม่มี
 มี (ระบุ)

เนื่องจากช่วงเวลาการจัดอนุมัติแผนงานจะเป็นช่วงเดือนมกราคม 2564 จึงไม่สามารถเบิกงบของเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 เริ่มต้นปีงบประมาณได้ บางครั้งทีมไม่แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทำให้จัดเตรียมอาหารว่างไม่ได้ตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

1.5 แนวทางแก้ไข

- ไม่มี

- มี (ระบุ) เลขฯของคณะกรรมการแต่ละทีม ควรแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและกำหนดวันประชุมล่วงหน้าแจ้งผู้รับผิดชอบงานเพื่อจัดเตรียมอาหารว่างล่วงหน้า

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ)

.....
.....

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมฟื้นฟูและซ่อมแผนอัครศึภย ปี 2564

ประเภทงบประมาณ : เงินบำรุง งบประมาณจัดสรร 29,800.00 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยและวิศวกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ตอนที่ 1 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ และแผนปฏิบัติการ

1.1 วัตถุประสงค์

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก

1.2 เป้าหมาย

- บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Output /Outcome (ระบุ).....
 ไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจาก

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

- ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงินบาท คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด เพราะ
 เบิกจ่ายตามจำนวนงบประมาณที่โครงการได้รับอนุมัติ จำนวน 29,800.00.บาท
(ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่การเงินคณะฯ แล้ว)
 เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด จำนวนบาท (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่
การเงินแล้ว) และเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงินบาท
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด เพราะ.....

1.4 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

- ไม่มี
 มี (ระบุ)

1.5 แนวทางแก้ไข

- ไม่มี
 มี (ระบุ) ให้แต่ละกองทุนท้องถิ่นทั้งอำเภอสนับสนุนงบประมาณในการจัดดำเนินการใน
ระดับอำเภอและให้โรงเรียนในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ)

.....
.....